

Số: /QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành  
Đường giao thông nông thôn xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà  
thuộc Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng cho các xã bị ảnh hưởng bởi ngập lụt  
tỉnh Hà Tĩnh vốn vay Quỹ Phát triển Ảp Xê út đợt 5**

**CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;*

*Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh quy định về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020;*

*Căn cứ Quyết định số 2244/QĐ-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án “Cải thiện cơ sở hạ tầng các xã vùng ngập lụt tỉnh Hà Tĩnh nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững”; Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 01/03/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh một số nội dung dự án “Cải thiện cơ sở hạ tầng các xã vùng ngập lụt tỉnh Hà Tĩnh nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững”;*

*Căn cứ Quyết định số 1315/QĐ-UBND ngày 17/5/2017 của UBND tỉnh phê duyệt văn kiện dự án “Cải thiện cơ sở hạ tầng các xã vùng ngập lụt tỉnh Hà Tĩnh nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững”;*

*Căn cứ Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 30/8/2022 của UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông nông thôn xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, thuộc Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng cho các xã bị ảnh hưởng bởi ngập lụt tỉnh Hà Tĩnh vốn vay Quỹ Phát triển Ảp Xê út - đợt 5;*

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình Dân dụng và công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 83/TTr-DDCN ngày 26/7/2024; Báo cáo kết quả thẩm tra và đề xuất của Sở Tài chính tại Văn bản số 4648/BC-STC ngày 16/10/2024.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

#### **Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành**

- Tên dự án: Đường giao thông nông thôn xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà.
- Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh.
- Địa điểm xây dựng: Xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
- Thời gian khởi công: Ngày 16/11/2022. Hoàn thành: Ngày 02/04/2024.

#### **Điều 2. Kết quả đầu tư**

##### 1. Chi phí đầu tư

*Đơn vị tính: Đồng*

TT	Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán
	<b>Tổng số</b>	<b>9.061.570.000</b>	<b>8.743.808.364</b>
1	Chi phí xây dựng	7.961.918.000	7.858.319.000
2	Chi phí QLDA	220.480.000	220.480.000
3	Chi phí tư vấn	627.075.000	583.763.364
4	Chi phí khác	122.528.000	81.246.000
5	Dự phòng	129.569.000	0

##### 2. Vốn đầu tư

*Đơn vị tính: Đồng*

Nội dung	Tổng mức đầu tư được duyệt	Vốn đầu tư thực hiện			
		Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị QT được duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị QT được duyệt
1	2	3	4	5=3-4	6=4-3
<b>Tổng số</b>	<b>9.061.570.000</b>	<b>8.743.808.364</b>	<b>7.663.570.364</b>	<b>1.080.238.000</b>	<b>0</b>
1. Vốn NSNN	9.061.570.000	8.743.808.364	7.663.570.364	1.080.238.000	0
Nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh	9.061.570.000	8.743.808.364	7.663.570.364	1.080.238.000	0
2. Vốn khác					

##### 3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư

*Đơn vị tính: Đồng*

TT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
	<b>Tổng số</b>			<b>8.743.808.364</b>	
1	Tài sản dài hạn			8.743.808.364	
2	Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

### **Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các cơ quan liên quan**

1. Ban quản lý dự án ĐTXD công trình Dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh (Chủ đầu tư):

- Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

*Đơn vị tính: Đồng*

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Số tiền</b>	<b>Ghi chú</b>
	<b>Tổng số</b>	<b>8.743.808.364</b>	
1	Vốn NSNN	8.743.808.364	
	Nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh	8.743.808.364	
2	Vốn khác		

- Các khoản công nợ tính đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán:

+ Tổng nợ phải thu: Không.

+ Tổng nợ phải trả: 1.080.238.000 đồng (nguồn vốn ngân sách tỉnh).

*(Chi tiết công nợ có phụ lục kèm theo)*

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm tra về tính chính xác của các thông tin, số liệu đề xuất tại Tờ trình số 83/TTr-DDCN ngày 26/7/2024 và chịu trách nhiệm của Chủ đầu tư theo quy định tại Điều 53 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ.

- Nghiêm túc kiểm điểm các tổ chức, cá nhân để sai sót trong công tác nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng như kiến nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 4648/BC-STC ngày 16/10/2024 nêu trên; yêu cầu không để xảy ra sai sót tương tự trong quản lý, thực hiện các dự án tiếp theo.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng giá trị tài sản: Tổng số 8.743.808.364 đồng

*Đơn vị tính: Đồng*

<b>TT</b>	<b>Tên đơn vị tiếp nhận tài sản</b>	<b>Tài sản dài hạn/cố định</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>
1	UBND xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh	8.743.808.364	

3. Trách nhiệm của đơn vị, cơ quan liên quan:

- Kho bạc nhà nước Hà Tĩnh (cơ quan kiểm soát, thanh toán): Chịu trách nhiệm về việc kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư theo quy định tại Điều 51 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

- Sở Tài chính (cơ quan thẩm tra, đề xuất quyết toán): Chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm tra về tính chính xác của các thông tin, sự phù hợp với quy định của pháp luật, số liệu thẩm tra và các nội dung đề xuất tại Văn bản số 4648/BC-STC ngày 16/10/2024 và chịu trách nhiệm về kết quả trực tiếp thẩm tra quyết toán theo quy định tại Điều 50 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ.

4. Các nghiệp vụ khác: Chủ đầu tư tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí số vốn còn thiếu để thanh toán cho dự án theo giá trị quyết toán được phê duyệt.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Kho bạc nhà nước Hà Tĩnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình Dân dụng và công nghiệp tỉnh (chủ đầu tư), Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà, Chủ tịch UBND xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà (đơn vị tiếp nhận tài sản) và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, KT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Báú Hà**

**CHI TIẾT CÔNG NỢ**  
**DỰ ÁN: ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN XÃ THẠCH SƠN, HUYỆN THẠCH HÀ**  
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh)

Đơn vị tính: Đồng

TT	Tên đơn vị thực hiện	Nội dung công việc	Giá trị quyết toán	Đã chi trả	Công nợ còn tồn đọng đến ngày lập báo cáo quyết toán	
					Phải trả	Phải thu
	<b>TỔNG SỐ</b>		<b>8.743.808.364</b>	<b>7.663.570.364</b>	<b>1.080.238.000</b>	-
1	Cty CP xây dựng và TM Mạnh Linh	Xây dựng công trình	7.858.319.000	6.995.109.000	863.210.000	-
2	Cty CP tư vấn và đầu tư XD VINAXIM	Khảo sát, lập báo cáo KTKT	314.427.000	314.427.000	-	-
3	Ban QLDA ĐTXD công trình DD và CN	Quản lý dự án	220.480.000	220.480.000	-	-
		Lập HSMT gói thầu XL	7.158.182	7.158.182	-	-
		Đánh giá HSDT gói thầu XL	7.158.182	7.158.182	-	-
		Thẩm định HSMT gói thầu XL	3.645.000	3.645.000	-	-
		Thẩm định kết quả LCNT XL	3.645.000	3.645.000	-	-
4	Cty CP tư vấn và đầu tư XD C.I.C	Giám sát thi công	255.020.000	76.000.000	179.020.000	-
5	Công ty bảo hiểm MIC Hà Tĩnh	Bảo hiểm công trình	20.273.000	20.273.000	-	-
6	Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh	Thẩm định thiết kế và dự toán	15.675.000	15.675.000	-	-
7	Sở Tài chính Hà Tĩnh	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	38.008.000	-	38.008.000	-

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**