

Số: /QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Đầu tư Xây dựng, nâng cấp, cải tạo Trung tâm huấn luyện quân dự bị động viên tỉnh Hà Tĩnh (Giai đoạn II)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng ngày 28/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND;

Căn cứ Quyết định số 3356/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND tỉnh về việc về việc giao dự toán ngân sách cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp, các tổ chức, đơn vị cấp tỉnh năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 2327/QĐ-UBND ngày 07/10/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đầu tư Xây

dựng, nâng cấp, cải tạo Trung tâm huấn luyện quân dự bị động viên tỉnh Hà Tĩnh (Giai đoạn II);

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 379/BC-SKHĐT ngày 31/10/2024 (trên cơ sở đề xuất của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại Tờ trình số 4339/TTr-BCH ngày 29/10/2024; kèm theo Quyết định số 4324/QĐ-BCH ngày 28/10/2024 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo Trung tâm huấn luyện quân dự bị động viên tỉnh Hà Tĩnh (Giai đoạn II)).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Đầu tư Xây dựng, nâng cấp, cải tạo Trung tâm huấn luyện quân dự bị động viên tỉnh Hà Tĩnh (Giai đoạn II), với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trách nhiệm và tổ chức thực hiện

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Chủ đầu tư):

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan liên quan về các nội dung, số liệu báo cáo, đề xuất tại Tờ trình số 4339/TTr-BCH ngày 29/10/2024 và nội dung phê duyệt theo thẩm quyền tại Quyết định số 4324/QĐ-BCH ngày 28/10/2024, đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng, đấu thầu và các quy định của pháp luật liên quan, đảm bảo tiến độ thực hiện theo yêu cầu.

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan thẩm định) chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan liên quan về các nội dung thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu và các quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Chủ đầu tư) và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- PCVP theo dõi lĩnh vực;
- Trung tâm CB-TH;
- Lưu: VT, XD₁.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hồng Lĩnh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Đầu tư Xây dựng, nâng cấp, cải tạo Trung tâm huấn luyện quân dự bị động viên tỉnh Hà Tĩnh (Giai đoạn II)

(kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh	TV-04: Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	540.412.991 đồng	Nguồn vốn ngân sách bố trí tại Quyết định số 3356/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	30 ngày, kể từ ngày phát hành HSMT	Tháng 11/2024	Trọn gói	30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	
2		TV-05: Thẩm tra Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Tư vấn thẩm tra Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	83.283.566 đồng		Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày, kể từ ngày có kế hoạch LCNT	Tháng 11/2024	Trọn gói	20 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	
Tổng cộng: 623.696.557 đồng												