

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH HÀ TĨNH**

Số: 373/BC-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 10 năm 2020*

## **BÁO CÁO**

### **Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Đề án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2014 - 2020**

Thực hiện Văn bản số 6299/BNN-TCLN ngày 14/9/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Đề án nâng cao năng lực PCCCR giai đoạn 2014 - 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh báo cáo như sau:

#### **PHẦN I:**

#### **BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC PCCCR GIAI ĐOẠN 2014 - 2020**

#### **I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN**

Thực hiện Quyết định số 1938/QĐ-TTg ngày 28/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án nâng cao năng lực PCCCR giai đoạn 2014 - 2020 và Quyết định số 5345/QĐ-BNN-TCLN ngày 15/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành Kế hoạch, hướng dẫn thực hiện Đề án, Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng và trình UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt Dự án giai đoạn 2014 - 2016 và giai đoạn 2016 - 2020 để tổ chức thực hiện. Cụ thể:

##### **1. Giai đoạn 2014 - 2016:**

1.1. Tên Dự án: Dự án nâng cao năng lực PCCCR cho lực lượng Kiểm lâm Hà Tĩnh giai đoạn 2014 - 2016.

1.2. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Tĩnh.

1.3. Mục tiêu của Dự án: Bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên rừng, góp phần giảm thiểu thiên tai, đảm bảo môi trường sinh thái. Củng cố, nâng cao năng lực chuyên ngành PCCCR cho lực lượng Kiểm lâm Hà Tĩnh, từ đó giảm nguy cơ cháy rừng, chữa cháy rừng kịp thời và giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra.

1.4. Nội dung đầu tư chính/các hạng mục đầu tư chính:

- Xây dựng các hạng mục: Trung tâm đào tạo, huấn luyện bảo vệ rừng, PCCCR; trạm bảo vệ rừng; trạm dự báo cháy rừng; đường băng cản lửa; hệ thống biển báo, tuyên truyền.

- Mua sắm trang thiết bị, phương tiện bảo vệ rừng, PCCCR.

1.5. Địa điểm Dự án: Trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

1.6. Các mốc thời gian về Dự án:

- Số, ngày phê duyệt quyết định đầu tư: Quyết định số 4036/QĐ-UBND ngày 13/12/2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh

- Thời gian thực hiện Dự án:

+ Thời gian bắt đầu: Năm 2014

+ Thời gian kết thúc: Năm 2016

1.7. Tổng mức đầu tư: 15.265.713.000 đồng (*Mười lăm tỷ, hai trăm sáu mươi lăm triệu, bảy trăm mười ba ngàn đồng*).

1.8. Nguồn vốn đầu tư: Chương trình bảo vệ và phát triển rừng bền vững (theo Quyết định số 57/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 và Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ) và các nguồn vốn hợp pháp khác do chủ đầu tư huy động. Cơ cấu nguồn vốn như sau:

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ: 12.000 triệu đồng.

- Các nguồn huy động hợp pháp của Chủ đầu tư: 3.265,713 triệu đồng.

## 2. Giai đoạn 2016 - 2020

2.1. Tên Dự án: Dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng cấp bách tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2016 - 2020.

2.2. Chủ đầu tư: Chi cục Kiểm lâm.

2.3. Mục tiêu của Dự án: Bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên rừng, góp phần giảm thiểu thiên tai, đảm bảo môi trường sinh thái; củng cố, nâng cao năng lực chuyên ngành phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm Hà Tĩnh, từ đó giảm nguy cơ cháy rừng, chữa cháy rừng và giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra.

2.4. Nội dung đầu tư chính/các hạng mục đầu tư chính:

- Xây dựng mới 03 Trụ sở hạt Kiểm lâm tại các huyện Lộc Hà, Can Lộc, Kỳ Anh và 01 Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Xây dựng mới 05 Trạm bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; 04 chòi canh lửa.

- Xây dựng và tu sửa các công trình phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Mua sắm phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy rừng.

- Tuyên truyền, tập huấn và ứng dụng công nghệ thông tin trong PCCCR.

2.5. Địa điểm Dự án: Trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

2.6. Các mốc thời gian về Dự án:

- Số, ngày phê duyệt quyết định đầu tư: Văn bản số 204a/HĐND ngày 23/06/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 1473/QĐ-UBND ngày 01/06/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Báo cáo TKKT xây dựng trụ sở làm việc Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh và mua sắm 60 máy thổi gió phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng năm 2017; Quyết định số 2285/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo TKKT đầu tư xây dựng công trình: Trụ sở làm việc Hạt Kiểm lâm Lộc Hà, tu sửa đường băng cản lửa và mua sắm một số máy móc, thiết bị dụng cụ chữa cháy rừng.

- Thời gian thực hiện Dự án: 2016 - 2020.

+ Thời gian bắt đầu: 2017

+ Thời gian kết thúc: 2020

2.7. Tổng mức đầu tư: 62.955 triệu đồng

2.8. Nguồn vốn đầu tư: 17.000 triệu đồng

## **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

### **1. Công tác chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện**

Thực hiện Quyết định 1938/QĐ-TTg ngày 28/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án nâng cao năng lực PCCCR giai đoạn 2014 - 2020 và Quyết định số 5345/QĐ-BNN-TCLN ngày 15/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành Kế hoạch, hướng dẫn thực hiện Đề án, Sở Nông nghiệp và PTNT nông thôn(*Chi cục Kiểm lâm*) đã nghiên cứu tham mưu triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo; đã xây dựng Dự án nâng cao năng lực PCCCR cho lực lượng Kiểm lâm Hà Tĩnh giai đoạn 2014 - 2016 và Dự án nâng cao năng lực PCCCR và bảo vệ rừng cấp bách tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2016 - 2020 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định.

Hàng năm UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan hướng dẫn các địa phương, chủ rừng tập trung triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ các giải pháp về PCCCR, như: Thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững 2016 - 2020 các cấp từ tinh đến cơ sở; xây dựng Kế hoạch, Phương án PCCCR hàng năm sát với tình hình thực tế để tổ chức thực hiện có hiệu quả; xây dựng phương án tổ chức chỉ đạo, chỉ huy và điều động lực lượng cấp tinh và tổ đội xung kích chữa cháy rừng cấp xã; tổ chức trực cháy phát hiện sớm lửa rừng; chủ động 4 tại chỗ dập tắt kịp thời các đám cháy khi mới phát sinh,...

### **2. Số vụ cháy rừng tăng/giảm so với giai đoạn chưa có Dự án**

Giai đoạn 2014 - 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu, hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện, nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao ( $39-42^{\circ}\text{C}$ ) kéo dài liên tục trong nhiều ngày, gió Lào thổi mạnh,... Nhưng nhờ sự chủ động, triển khai kịp thời các giải pháp PCCCR của các cấp, các ngành, chủ rừng và nhân dân trên địa bàn, cùng với việc đầu tư thực hiện Đề án nâng cao năng lực PCCCR của Trung ương và của tinh nênsố vụ cháy rừng giai đoạn này giảm 13 vụ so với giai đoạn 2008 - 2013 (*giai đoạn 2008 - 2013 trên địa bàn tinh xảy ra 111 vụ cháy rừng, giai đoạn 2014 - 2020 trên địa bàn tinh xảy ra 98 vụ cháy rừng*). Các vụ cháy rừng cơ bản được phát hiện sớm, huy động lực lượng, phương tiện dập tắt kịp thời, hạn chế tối đa diện tích rừng bị thiệt hại do cháy rừng gây ra.

### **3. Về phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác PCCCR được trang bị**

Thực hiện Dự án nâng cao năng lực PCCCR giai đoạn 2014 - 2016 và 2016 - 2020: Đã đầu tư làm mới: 02 trụ sở làm việc của 02 Hạt Kiểm lâm; 01 Trung tâm huấn luyện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; 01 Trạm Kiểm lâm địa bàn; 20 biển tường cố định; làm mới 20km và tu sửa 91,5km đường băng cản lửa. Mua sắm các trang thiết bị, dụng cụ BVR - PCCCR gồm: 01 ô tô chuyên dùng chở người, dụng cụ chữa cháy rừng; 02 ô tô tuần tra công tác BVR, PCCCR; 270 máy thổi gió; 45 máy cưa xăng; 140 loa chỉ huy chữa cháy; 80 máy định vị GPS; 14 bộ máy tính xách tay, máy in; 05 bộ máy chiếu, màn hình chiếu; 14 máy ảnh; 05 máy quay phim; 02 thiết bị flycam; 4.000 dao phát chuyên dụng chữa cháy rừng; 3.000 biển cấm lửa.

Nhìn chung hệ thống các công trình, các trang thiết bị, công cụ, dụng cụ phục vụ công tác PCCCR đã được bổ sung nhiều, nhưng so với yêu cầu vẫn chưa đáp ứng nhiệm vụ được giao; phương tiện, trang thiết bị vẫn đang còn thiếu về số lượng, chủng loại, một số thiết bị, dụng cụ sử dụng qua nhiều năm đã hư hỏng; mặt khác, hiện nay ứng dụng công nghệ 4.0 trong thực hiện nhiệm vụ nên nhiều trang thiết bị được đầu tư từ trước đây tính năng, tác dụng còn có nhiều hạn chế nên hiệu quả phục vụ công tác PCCCR còn chừng mực.

#### **4. Về đào tạo, tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ về công tác PCCCR**

Công tác đào tạo, tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ về PCCCR thời gian qua đã được quan tâm, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Giai đoạn từ 2014 - 2020 đã tổ chức được 16 lớp tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ cho các cán bộ quản lý, lực lượng chuyên trách về PCCCR từ tinh đến cơ sở. Nội dung đào tạo, tập huấn:

- Đào tạo nghiệp vụ tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy rừng;
- Đào tạo kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy rừng; sử dụng các trang thiết bị, dụng cụ về PCCCR; các biện pháp cứu hộ, cứu nạn trong chữa cháy rừng;
- Đào tạo ứng dụng công nghệ mới trong phòng cháy, chữa cháy rừng;
- Đào tạo các kỹ thuật khắc phục hậu quả của cháy rừng.

#### **5. Về tổ chức các cuộc diễn tập PCCCR cấp tỉnh và cấp cơ sở**

UBND tinh đã chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị tổ chức các đợt diễn tập chữa cháy rừng nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm về PCCCR cho các ngành, chính quyền địa phương, chủ rừng trên địa bàn tinh nói chung và nhất là cán bộ, nhân dân nơi có rừng trong vùng diễn tập nói riêng. Giai đoạn 2014 – 2020, trên địa bàn tinh đã tổ chức được 12 đợt diễn tập, thực tập phương án PCCCR. Qua diễn tập, thực tập phương án PCCCR đã nâng cao khả năng chỉ đạo, chỉ huy chữa cháy rừng ở cấp cơ sở khi có tình huống cháy rừng xảy ra; nâng cao khả năng phối hợp giữa các lực lượng và việc huy động lực lượng theo phương châm bốn tại chỗ trong công tác chữa cháy rừng; dập tắt kịp thời đám cháy khi mới phát sinh, không để cháy lớn xảy ra.

#### **6. Về tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về công tác PCCCR**

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác PCCCR luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm

và thường xuyên. Thời gian qua, UBND các cấp đã chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền các địa phương, chủ rừng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh kịp thời tuyên truyền các quy định của pháp luật PCCCR. Qua tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhận thức, ý thức của chính quyền địa phương các cấp và người dân về công tác PCCCR được nâng lên rõ rệt. Kết quả:

- Đã tổ chức tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, truyền hình tinh, huyện, xã với 23.566 lượt/251.688 phút; nói chuyện chuyên đề trong các nhà trường, cộng đồng dân cư, qua đó tổ chức ký 520.849 bản cam kết thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại 1.221 trường học và 2.552 thôn, xóm.
- Xây dựng được 20 biển tường cố định, 12 biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng, 3.000 biển cấm lửa rừng, 02 áp phích tuyên truyền phục vụ công tác tuyên truyền về PCCCR trên địa bàn.
- In ấn trên 500 bộ tài liệu về Luật Lâm nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật và hàng ngàn tranh ảnh, tờ rơi, tuyên truyền về công tác PCCCR để cấp phát cho các địa phương, đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền.

## **7. Kết quả thực hiện về vốn đầu tư**

Tổng mức đầu tư được phê duyệt giai đoạn 2014-2020 là 78,1 tỷ đồng; tổng giá trị nguồn vốn được cấp, thực hiện và giải ngân thực tế 29 tỷ đồng (*đạt 37,1% so với tổng mức đầu tư được phê duyệt*). Do nguồn ngân sách khó khăn, nên giai đoạn 2016-2020, mặc dù đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức 62,9 tỷ đồng (*Trong đó: 50 tỷ đồng ngân sách trung ương; 12,9 ngân sách địa phương*), nhưng chưa được ưu tiên vào dự án được cấp vốn đầu tư công giai đoạn 2016 – 2020, nên nguồn vốn đến nay mới bố trí được cho dự án 17 tỷ đồng (*5 tỷ đồng năm 2017 và 12 tỷ đồng năm 2020 từ ngân sách dự phòng của Trung ương*).

## **8. Những yếu tố tác động đến kết quả thực hiện dự án**

Quá trình thực hiện Dự án có nhiều yếu tố thuận lợi như: được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở, các ngành, chủ rừng và người dân địa phương vào cuộc đồng bộ trong tổ chức thực hiện PCCCR; hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về PCCCR từng bước được hoàn thiện; trên 90% diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn đã được giao cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quản lý, công tác PCCCR ngày càng được xã hội hóa,... Bên cạnh những yếu tố thuận lợi, vẫn một số khó khăn ảnh hưởng đến kết quả thực hiện Dự án như:

- Là tỉnh có diện tích rừng trọng điểm dễ cháy lớn, trên 110.000ha trải đều trên địa bàn 13 huyện, thị xã, thành phố; nằm trong khu vực có thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao ( $39-42^{\circ}\text{C}$ ) kéo dài, ảnh hưởng của gió Lào,...; địa hình đồi núi chia cắt, phức tạp, cao, dốc hiểm trở; trang thiết bị,

dụng cụ và các công trình PCCCR đã được trang bị qua các năm song còn thiếu so với nhiệm vụ được giao.

- Nhu cầu sử dụng đất để trồng rừng nguyên liệu lớn nên một số người dân muốn chuyển diện tích rừng trồng Thông, rừng tự nhiên nghèo sang trồng rừng nên có tình đốt, do vậy công tác PCCCR gặp khó khăn.
- Nguồn vốn Trung ương bố trí để thực hiện các Dự án về PCCCR thời gian qua chưa đủ theo kế hoạch nên dẫn đến kết quả thực hiện các Dự án chưa đạt được theo yêu cầu đặt ra.

#### **9. Hiệu quả kinh tế xã hội so với mục tiêu của dự án**

- Qua thực hiện Dự án nhận thức, ý thức về phòng cháy, chữa cháy rừng của người dân, đặc biệt người dân sống gần rừng được nâng cao. Năng lực chuyên môn về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng của các cấp, các ngành, đơn vị chủ rừng và các cơ quan chức năng được nâng cao đảm bảo tổ chức tốt công tác phòng cháy và chữa cháy rừng.

- Việc thực hiện Dự án đã giảm thiểu được số vụ cháy rừng và diện tích thiệt hại do cháy rừng gây ra, góp phần nâng cao chất lượng rừng, trữ lượng rừng, đồng thời giảm bớt chi phí trồng lại rừng, nâng cao hiệu quả sản xuất lâm nghiệp, giảm lũ lụt, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh và bảo vệ môi trường sinh thái trên địa bàn.

#### **10. Tác động và tính bền vững của dự án:**

Dự án được thực hiện đã nâng cao năng lực cho cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành chức năng có liên quan, nhất là lực lượng Kiểm lâm trong công tác PCCCR; nhận thức, ý thức của người dân về công tác này cũng được nâng lên rõ rệt. Các công trình PCCCR được đầu tư xây dựng, tu sửa, các phương tiện, thiết bị phục vụ chữa cháy được đầu tư ngày càng hiện đại hóa, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác PCCCR thời gian qua cũng như trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần giảm thiểu tối đa số vụ cháy và diện tích thiệt hại do cháy rừng gây ra, đảm bảo phát triển rừng bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm an ninh quốc phòng của địa phương.

#### **11. Bài học rút ra từ thực tiễn tổ chức thực hiện dự án và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan**

- Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND, HĐND, Uỷ ban MTTQ tỉnh, sự vào cuộc các sở ngành, chính quyền địa phương liên quan và người dân trong tổ chức thực hiện Dự án.

- Các hạng mục của Dự án được xây dựng phù hợp, sát thực tế nên hiệu quả thực hiện Dự án được nâng cao.

- Kinh phí thực hiện Dự án phải được bố trí kịp thời để tổ chức thực hiện các hạng mục theo đúng tiến độ đề ra.

- Song song quá trình thực hiện Chủ Dự án phải giám sát, quản lý các hạng mục đã đầu tư cho các địa phương, đơn vị đảm bảo được vận hành, phát huy tác dụng về PCCCR.

- Hàng năm chỉ đạo các ngành, các địa phương, chủ rừng soát xét các hạng mục công trình, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ,... đã được đầu tư để có kế hoạch tu sửa, bảo dưỡng đảm bảo đúng quy định, phát huy tác dụng trong công tác PCCCR.

### **III. ĐÁNH GIÁ**

#### **1. Mất được:**

- Công tác PCCCR đã được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở; chủ rừng, các ngành liên quan, đã chủ động tham mưu xây dựng phương án, kế hoạch và phối hợp triển khai thực hiện kịp thời.

- Diện tích đất, rừng trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được giao cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quản lý; chủ rừng yên tâm đầu tư kinh phí tổ chức sản xuất trên diện tích được giao; công tác PCCCR từng bước được xã hội hóa.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCCR được các cấp, ngành tăng cường thực hiện.

- Tổ chức trực cháy, thông tin liên lạc, chỉ huy điều động lực lượng chữa cháy của Ban Chỉ đạo các cấp nhanh chóng, kịp thời.

- Ban Chỉ đạo về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững các cấp được thành lập và đi vào hoạt động có hiệu quả; có sự phân công, phân cấp rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành và các đơn vị chủ rừng trong công tác PCCCR.

#### **2. Tồn tại, nguyên nhân:**

- Giai đoạn 2014 - 2020 số vụ cháy rừng xảy ra vẫn còn nhiều; trong đó, có những vụ cháy xảy ra ở các khu rừng thường ít xảy ra cháy như rừng tự nhiên nghèo,...

- Hệ thống các công trình PCCCR (*đường băng cản lửa, xử lý thực bì giảm vật liệu cháy,...*) hàng năm được đầu tư xây dựng, tu sửa còn hạn chế, chưa đảm bảo quy định, nên khi xảy ra cháy rừng rất khó kiểm soát, gây cháy lan diện rộng.

- Công cụ, dụng cụ, thiết bị PCCCR trang bị cho các lực lượng tham gia chữa cháy rừng; hậu cần, nhu yếu phẩm phục vụ cho lực lượng tham gia chữa cháy rừng chưa đáp ứng yêu cầu thực tế.

- Ý thức của một số người dân, nhất là người dân sống gần rừng và ven rừng chưa cao còn tự ý xử lý thực bì bằng lửa, đốt ong, đốt bờ ruộng, vườn,... trong thời gian cao điểm nắng nóng gây cháy rừng. Thậm chí do nhu cầu lấy đất để trồng rừng, hiềm khích với nhau đã có tình đốt rừng.

- Việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong phòng cháy, chữa cháy rừng còn nhiều hạn chế.

- Chế độ, chính sách chi trả cho các lực lượng tham gia chữa cháy rừng chưa tương xứng và đôi lúc thiếu kịp thời, nên có phần chưa khuyến khích, động viên người dân địa phương chủ động, tích cực tham gia chữa cháy rừng.

- Nhiều chương trình, dự án trước đây khi đầu tư trồng rừng không gắn với đầu tư xây dựng các công trình phòng cháy nên không đảm bảo an toàn về PCCCR và khi xảy ra cháy rừng thì khó khăn trong công tác chữa cháy.

- Việc điều tra, truy tìm thủ phạm gây cháy rừng gặp nhiều khó khăn.

#### **IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT**

Đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương:

- Cân đối, bố trí phân vốn Dự án nâng cao năng lực PCCCR và bảo vệ rừng cấp bách tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2016 - 2020 của Trung ương còn thiếu cho tỉnh Hà Tĩnh 33 tỷ đồng để tiếp tục thực hiện dự án giai đoạn 2021-2025.

- Xem xét đưa “Dự án ứng dụng công nghệ cao phục vụ quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Hà Tĩnh” vào kế hoạch đầu tư công trung hạn của Bộ giai đoạn 2021 - 2025 với tổng mức đầu tư 37,7 tỷ đồng (*UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có Văn bản đề xuất số 1629/UBND-NL ngày 20/3/2020*).

- Tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực PCCCR cho các địa phương đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ rừng, PCCCR trong giai đoạn mới.

- Có các cơ chế, chính sách để hỗ trợ các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã được giao đất rừng tự nhiên, rừng phòng hộ để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Trước mắt, xem xét hỗ trợ kinh phí 300.000 đồng/ha/năm để cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện quản lý, bảo vệ rừng theo đúng quy định (*Điều 6, Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ*).

#### **Phần II**

#### **ĐỀ XUẤT NỘI DUNG PCCCR GIAI ĐOẠN 2021 - 2025**

##### **1. Mục tiêu:**

###### **1.1. Mục tiêu chung**

Tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao năng lực cho lực lượng chuyên ngành phòng cháy, chữa cháy rừng của lực lượng Kiểm lâm và các lực lượng liên quan để có đủ khả năng kiểm soát cháy rừng, giảm nguy cơ cháy rừng, chữa cháy kịp thời, có hiệu quả, giảm thiệt hại do cháy rừng gây ra.

###### **1.2. Mục tiêu cụ thể**

- Nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát công tác PCCCR từ tinh đến huyện, xã, chủ rừng thông qua việc tuyên truyền, tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ và hướng dẫn thực thi pháp luật về PCCCR để chủ động thực hiện các giải pháp PCCCR;

- Nâng cao khả năng dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng; tổ chức phát hiện sớm và thông báo kịp thời, chính xác điểm cháy rừng thông qua tăng cường ứng dụng công nghệ cao trong PCCCR;

- Củng cố, kiện toàn về tổ chức và nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho các lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng từ tinh đến địa bàn cơ sở;

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật cho lực lượng Kiểm lâm và các lực lượng liên quan trong công tác PCCCR để ứng phó và xử lý kịp thời khi có cháy rừng xảy ra.

## **2. Nội dung và quy mô:**

### **a) Phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác PCCCR**

- Phương tiện PCCCR: Dự kiến mua sắm 05 xe ô tô bán tải phục vụ tuần tra, kiểm tra PCCCR.

- Thiết bị PCCCR: Máy thổi gió đeo vai 200 cái; máy cưa xăng 100 cái; máy cắt thực bì 30 cái; dao phát 5.000 cái; 02 máy bơm cao áp phục vụ chữa cháy rừng; ống nhòm 50 cái; máy định vị GPS: 100 chiếc; loa pin cầm tay: 180 chiếc; máy tính xách tay: 20 cái; Máy tính bảng: 50 cái; máy in: 20 cái; máy chiếu LCD và màn hình treo tường: 20 bộ; máy quay phim: 03 cái; máy ảnh kỹ thuật số: 15 cái;

- Trang bị PCCCR: quần áo chuyên dụng cho lực lượng chữa cháy 100 bộ; nhà bạt cơ động phục vụ trực và chữa cháy rừng 6 cái; vông chống muỗi đi rừng 100 cái; đèn pin đi rừng 1000 cái để trang bị cho lực lượng chữa cháy.

### **b) Công trình phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng**

- Đường băng cản lửa, kênh, mương ngăn lửa: làm mới 200km đường băng cản lửa, tu sửa 350km đường băng cản lửa, phát dọn thực bì 1.000ha.

- Chòi quan sát phát hiện cháy rừng; tháp quan trắc lửa rừng: xây dựng 10 chòi, nâng cấp, tu sửa 10 chòi quan sát lửa rừng.

- Hệ thống biển cấm, biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng, biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy rừng: làm mới 30 biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng; 1.500 biển cấm lửa rừng; 50 biển tường cổ định; 15 áp phích tuyên truyền.

- Hệ thống dự báo, cảnh báo cháy rừng và các công trình khác phục vụ cho phòng cháy và chữa cháy rừng: lắp đặt 15 bộ camera giám sát lửa rừng, 01 phần mềm phát hiện sớm cháy rừng, 01 phần mềm cảnh báo cháy rừng, 01 bộ bản đồ phân vùng trọng điểm cháy rừng.

### **c) Các nội dung đầu tư khác**

- Đào tạo, tập huấn, huấn luyện, tuyên truyền giáo dục: tổ chức 20 lớp tập huấn, 5 đợt tham quan học hỏi kinh nghiệm; tuyên truyền tại các thôn xóm hàng năm; xây dựng và vận hành trang Web của Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh có chuyên mục riêng về PCCCR.

- Xây dựng mô hình quản lý lửa rừng: xây dựng 05 mô hình quản lý lửa rừng hiệu quả.

- Diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng cấp vùng, cấp tỉnh và cấp cơ sở; Tổ chức 2 cuộc diễn tập cấp tỉnh và 13 cuộc diễn tập cấp huyện, cấp chủ rừng.

- Xây dựng các bảng nội quy bảo vệ rừng; biển cấm lửa biền báo hiệu cấp dự báo cháy rừng...

- In ấn và phát hành các tài liệu phổ biến về PCCCR: 1.000 bộ tài liệu, 1.000 tranh tuyên truyền, 20.000 tờ rơi, 1.000 đĩa CD phục vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCCR.

- Tuyên truyền PCCCR trên hệ thống truyền hình: cảnh báo nguy cơ cháy rừng hàng năm, xây dựng 10 chuyên đề về PCCCR,...

*(Chi tiết có biểu đồ xuất kèm theo)*

### 3. Tổng mức đầu tư:

Tổng mức: **81.300.000 đồng** (*Tám mốt tỷ, ba trăm triệu đồng chẵn*). Trong đó:


- Vốn TW: 70.000.000.000 đồng (*Bảy mươi tỷ đồng chẵn*).

- Vốn địa phương: 13.300.000đồng (*Mười ba tỷ, ba trăm triệu đồng*).

### 4. Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 - 2025

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh kính báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

#### Nơi nhận:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Tổng cục Lâm nghiệp;
- Chủ tịch, Phó CT UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn;
- Chi cục Kiểm lâm;
- Chánh VP, Phó VP Nguyễn Duy Nghĩ;
- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, NL<sub>4</sub>. 

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Đặng Ngọc Sơn**

**BIÊU ĐỀ XUẤT NỘI DUNG PCCCR GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TỈNH HÀ TĨNH**  
 (Kèm theo Báo cáo số 373 /BC-UBND ngày 08/10/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

ĐVT: 1000 đồng

TT	Các hạng mục đầu tư	ĐVT	Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
	<b>TỔNG</b>				<b>81.300.000</b>	
<b>A</b>	<b>CHI PHÍ TRỰC TIẾP (I+II)</b>				<b>74.300.000</b>	
<b>I</b>	<b>Kinh phí đầu tư phương tiện, thiết bị PCCCR</b>				<b>21.710.000</b>	
1	Ô tô tuần tra BVR-PCCCR	Chiếc	5	1.100.000	5.500.000	
2	Máy bơm cao áp	Cái	2	400.000	800.000	
3	Máy thổi gió	Cái	200	30.000	6.000.000	
4	Cưa xăng	Cái	100	20.000	2.000.000	
5	Máy định vị GPS	Cái	100	10.000	1.000.000	
6	Máy cắt thực bì	Cái	30	20.000	600.000	
7	Máy tính xách tay	Cái	20	20.000	400.000	
8	Máy tính bảng	Cái	50	20.000	1.000.000	
9	Loa pin chỉ huy	Cái	180	3.500	630.000	
10	Ông nhòm	Cái	50	4.000	200.000	
11	Máy quay phim	Cái	3	25.000	75.000	
12	Dao phát	Cái	5000	150	750.000	
13	Máy chiếu LCD + Màn hình	Bộ	20	50.000	1.000.000	
14	Máy ảnh kỹ thuật số	Cái	15	15.000	225.000	
15	Máy in	Cái	20	6.000	120.000	
16	Nhà bạt cơ động phục vụ trực và chữa cháy rừng	Cái	6	60.000	360.000	
17	Võng chống muỗi đi rừng	Cái	100	2.000	200.000	
18	Đèn pin đi rừng	Cái	1000	500	500.000	
19	Quần áo chuyên dụng cho lực lượng chữa cháy	Bộ	100	3.500	350.000	
<b>II</b>	<b>Kinh phí đầu tư xây dựng, tu sửa công trình phục vụ PCCCR</b>				<b>43.290.000</b>	
<b>I</b>	<b>Đường băng cản lửa</b>				<b>16.500.000</b>	
-	Làm mới đường băng trắng (5 năm x 40km/năm)	Km-	200	30.000	6.000.000	
-	Tu sửa đường băng cản lửa (5 năm x 70 km/năm)	Km	350	30.000	10.500.000	
2	Phát dọn thực bì, giảm vật liệu cháy (5 năm x 200 ha/năm)	ha	1000	10.000	10.000.000	
<b>III</b>	<b>Chòi canh lửa rừng</b>				<b>5.500.000</b>	
-	Xây dựng mới chòi canh lửa rừng	cái	10	400.000	4.000.000	
-	Tu sửa, nâng cấp chòi canh lửa rừng	cái	10	150.000	1.500.000	
4	Biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng	Cái	30	8.000	240.000	
5	Biển cắm lửa rừng	Cái	1500	200	300.000	
6	Biển tường cố định	Cái	50	15.000	750.000	
7	Áp phích tuyên truyền	Cái	15	50.000	750.000	
8	Hệ thống camera giám sát lửa rừng	Bộ	15	150.000	2.250.000	
9	Phần mềm cảnh báo cháy rừng	Bộ	1	450.000	450.000	
10	Phần mềm phát hiện sớm cháy rừng	Bộ	1	700.000	700.000	
11	Bản đồ phân vùng trọng điểm cháy rừng	Bộ	1	350.000	350.000	
<b>IV</b>	<b>Kinh phí tuyên truyền, tập huấn, ứng dụng CNTT</b>				<b>9.300.000</b>	
1	Cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên truyền hình	năm	5	200.000	1.000.000	
2	Xây dựng các chuyên đề về PCCCR	c. đề	10	60.000	600.000	
3	Biên tập, in đĩa tuyên truyền PCCCR	Chiếc	1000	100	100.000	

4	In ấn, phát hành tranh tuyên truyền PCCC (In phun trên bạt, có khung thép)	cái	1000	300	300.000	
5	In tờ rơi tuyên truyền	tờ	20000	30	600.000	
6	Biên tập và in ấn tài liệu về PCCC	bộ	1000	100	100.000	
7	Tuyên truyền BVR và PCCC tại thôn, xóm	cuộc	250	5.000	1.250.000	
8	Trang tin phòng cháy rừng trực tuyến	Trang	1	500.000	500.000	
9	Tập huấn nghiệp vụ quản lý lửa rừng, kiến thức và kỹ thuật PCCC	Cuộc	20	25.000	500.000	
10	Điển tập chữa cháy rừng cấp tỉnh	Cuộc	2	200.000	400.000	
11	Điển tập chữa cháy rừng cấp huyện	Cuộc	13	150.000	1.950.000	
12	Tham quan học tập mô hình PCCC	lượt	5	100.000	500.000	
13	Xây dựng mô hình quản lý lửa rừng	mô hình	5	300.000	1.500.000	
<b>B</b>	<b>CHI PHÍ KHÁC</b>				<b>7.000.000</b>	

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 