
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

 

Số:              /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Hà Tĩnh,  ngày       tháng      năm 2024 

 
 

     QUYẾT ĐỊNH 
 

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn 

 thi công thuộc dự án Khắc phục, sửa chữa đập Tắt, xã Hòa Hải,  

huyện Hương Khê 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 24/2024/NĐ-CP ngày 

27/02/2024 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu 

về lựa chọn nhà thầu; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí 

đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số 

nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn, cung cấp, đăng tải thông tin về lựa 

chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 1739/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 

cho một số địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở; 

Căn cứ Nghị quyết số 156/NQ-HĐND ngày 02/02/2024 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án hỗ trợ từ nguồn 

dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở; 

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND 

tỉnh ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 

của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội 

dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban 

hành kèm theo Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND 

tỉnh; 

https://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/5c940171c74fd11747258933002e6b30?OpenDocument
https://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/5c940171c74fd11747258933002e6b30?OpenDocument
https://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/5c940171c74fd11747258933002e6b30?OpenDocument
https://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/5c940171c74fd11747258933002e6b30?OpenDocument
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Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 295/QĐ-UBND ngày 

16/01/2024 và số 370/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 về việc phê duyệt và phê 

duyệt điều chỉnh danh mục công trình hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên 

tai, sạt lở; 

Căn cứ Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 21/02/2024 của UBND tỉnh 

về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách 

Trung ương năm 2023 khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở; 

Căn cứ Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 26/6/2023 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Khắc 

phục, sửa chữa đập Tắt, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê; 

Căn cứ Quyết định số 1672/QĐ-UBND ngày 09/7/2024 của UBND tỉnh về 

việc phân bổ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 khắc phục hậu 

quả thiên tai, sạt lở để Khắc phục, sửa chữa đập cây Sắn, xã Gia Phố, huyện 

Hương Khê và Khắc phục, sửa chữa đập Tắt, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê; 

Theo đề nghị của UBND huyện Hương Khê tại Tờ trình số 120/TTr-

UBND ngày 10/7/2024; của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 

244/BC-SKHĐT ngày 12/7/2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn thi 

công thuộc dự án Khắc phục, sửa chữa đập Tắt, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, 

với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm. 

 Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

 1. UBND huyện Hương Khê chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu 

theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện 

hành. 

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Xây dựng; Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên 

tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, hướng dẫn chủ 

đầu tư triển khai lựa chọn nhà thầu, tiến độ thực hiện, đảm bảo theo đúng quy 

định hiện hành. 

 3. Trong mọi trường hợp, Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thẩm định, 

quản lý nhà nước về đấu thầu), UBND huyện Hương Khê (Chủ đầu tư) chịu 

trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ 

quan thanh tra, kiểm tra về các thông tin, số liệu, nội dung báo cáo, thẩm định, 

sự tuân thủ quy định pháp luật và các kiến nghị, đề xuất tại các Văn bản nêu trên 

và quá trình triển khai thực hiện. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành; 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, 

Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng; Chánh Văn phòng 
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Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu 

nạn tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Hương Khê (Chủ đầu tư) và Thủ trưởng các cơ 

quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh; 

- Trung tâm CB-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, NL1. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

 

    Nguyễn Hồng Lĩnh 



 PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Dự án Khắc phục, sửa chữa đập Tắt, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê 
 

    (kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       /7/2024 của UBND tỉnh) 
 

T

T 

Tên 

Chủ 

đầu tư 

Tên gói thầu 

Giá gói thầu 

(đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình thức 

lựa chọn 

nhà thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời gian tổ 

chức lựa chọn 

nhà thầu 

Thời gian 

bắt đầu 

lựa chọn 

nhà thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

gói 

thầu 

Tùy 

chọn 

mua 

thêm 

Giám 

sát 

hoạt 

động 

đấu 

thầu 

Tên gói thầu 

Tóm tắt công 

việc chính 

của gói thầu 

1 

 

 

 

 

 

 

 

UBND 

huyện 

Hương 

Khê 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.XL: Khắc 

phục, sửa 

chữa đập Tắt, 

xã Hòa Hải, 

huyện Hương 

Khê 

Khắc phục, 

sửa chữa đập 

Tắt, xã Hòa 

Hải, huyện 

Hương Khê 

theo hồ sơ 

thiết kế bản 

vẽ thi công 

được duyệt. 

 10.353.467.250, 

trong đó: 

- Chi phí xây 

dựng. 

9.860.445.000  

- Dự phòng phát 

sinh khối lượng 

(5%):  

493.022.250 

 

 

 

 

 

Ngân sách 

Trung 

ương hỗ 

trợ khắc 

phục hậu 

quả thiên 

tai, sạt lở  

(đã được 

bố trí 12 

tỷ đồng tại 

Quyết 

định số 

1672/QĐ-

UBND 

ngày 

09/7/2024 

của 

UBND 

tỉnh) 

 

 

 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong nước, 

qua mạng 

01 giai 

đoạn, 01 

túi hồ sơ 

40 ngày kể từ 

ngày phát hành 

HSMT 

Tháng 7 

năm 2024 

Trọn 

gói 

110 

ngày, 

kể từ 

ngày 

hợp 

đồng 

có 

hiệu 

lực 

Không Không 

2 

02.TVGS: 

Tư vấn giám 

sát thi công 

gói thầu số 

01.XL 

Giám sát  thi 

công gói thầu 

số 01.XL 

264.092.467,  

trong đó:  

- Chi phí giám sát: 

251.516.635 đồng; 

- Dự phòng phát 

sinh khối lượng 

(5%): 12.575.832 

đồng. 

Chỉ định 

thầu rút gọn 
 

07 ngày kể từ 

ngày phê duyệt 

KHLCNT 

Tháng 7 

năm 2024 

Trọn 

gói 

110 

ngày, 

kể từ 

ngày 

hợp 

đồng 

có 

hiệu 

lực 

Không Không 

3 

03.TV: Tư 

vấn lập 

HSMT, đánh 

giá HSDT 

Tư vấn lập 

HSMT, đánh 

giá HSDT gói 

thầu 01.XL 

41.413.867 đồng,  

trong đó:  

- Chi phí Tư vấn 

lập HSMT và đánh 

giá HSDT: 

39.441.778; 

- Dự phòng phát 

sinh khối lượng 

Chỉ định 

thầu rút gọn 
 

07 ngày kể từ 

ngày phê duyệt 

KHLCNT 

Tháng 7 

năm 2024 

Trọn 

gói 

40 

ngày, 

kể từ 

ngày 

hợp 

đồng 

có 

hiệu 

Không Không 
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UBND 

huyện 

Hương 

Khê 

 

 

(5%): 1.972.089.  

Ngân sách 

Trung 

ương hỗ 

trợ khắc 

phục hậu 

quả thiên 

tai, sạt lở  

(đã được 

bố trí 12 

tỷ đồng tại 

Quyết 

định số 

1672/QĐ-

UBND 

ngày 

09/7/2024 

của 

UBND 

tỉnh) 

lực 

4 

04.TVTĐ: 

Thẩm định  

HSMT và 

đánh giá kết 

quả LCNT 

Lập HSMT, 

đánh giá 

HSDT gói 

thầu 01.XL  

18.824.486, 

trong đó:  

- Chi phí Tư vấn 

lập HSMT và đánh 

giá HSDT: 

 17.928.082; 

- Dự phòng phát 

sinh khối lượng 

(5%): 896.404. 

Chỉ định 

thầu rút gọn 
 

07 ngày kể từ 

ngày phê duyệt 

KHLCNT 

Tháng 7 

năm 2024 

Trọn 

gói 

20 

ngày, 

kể từ 

ngày 

hợp 

đồng 

có 

hiệu 

lực 

Không Không 

5 
 05.BH: Bảo 

hiểm công 

trình 

Bảo hiểm thi 

công gói thầu 

01.XL 

103.534.668, 

trong đó: 

- Chi phí bảo 

hiểm: 98.604.446 

- Dự phòng phát 

sinh khối lượng 

(5%): 4.930.222 

Chỉ định 

thầu rút gọn 
 

07 ngày kể từ 

ngày phê duyệt 

KHLCNT 

Tháng 7 

năm 2024 

Trọn 

gói 

110 

ngày, 

kể từ 

ngày 

hợp 

đồng 

có 

hiệu 

lực 

Không Không 
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