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	 ỦY BAN NHÂN DÂN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TỈNH HÀ TĨNH
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:            /QĐ-UBND
	                    Hà Tĩnh, ngày       tháng      năm 2024



QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành 
Dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước An Hùng, xã Thượng Lộc, 
huyện Can Lộc
[bookmark: _GoBack]CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;
Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;
Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; số 02/2023/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND;
Căn cứ Quyết định số 3549/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước An Hùng, xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành số 3592/BC-STC ngày 15/8/2024 (kèm theo Tờ trình số 174/TTr-TLBHT ngày 08/03/2024 của Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Bắc Hà Tĩnh và hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành).  
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
- Tên dự án: Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước An Hùng, xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc.
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Bắc Hà Tĩnh.
- Địa điểm xây dựng: Xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
- Thời gian khởi công: Ngày 21/6/2021. 
- Thời gian hoàn thành: Ngày 15/11/2022.
Điều 2. Kết quả đầu tư 
1. Chi phí đầu tư	
				         	                                                    Đơn vị tính: đồng
	   STT
	Nội dung
	Dự toán được duyệt 
	Giá trị quyết toán được phê duyệt

	 
	Tổng số
	25.390.065.000
	23.932.733.000

	1
	Chi phí GPMB
	200.000.000
	0

	2
	Chi phí xây dựng
	20.130.898.000
	19.718.058.000

	3
	Chi phí QLDA
	546.956.000
	546.956.000

	4
	Chi phí tư vấn
	3.530.167.000
	3.344.433.000

	5
	Chi phí khác
	461.546.000
	323.286.000

	6
	Dự phòng
	520.498.000
	0


2. Vốn đầu tư
						                               Đơn vị tính: đồng           
	Nội dung
	Tổng mức đầu tư được duyệt
	Vốn đầu tư thực hiện

	
	
	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Số vốn đã giải ngân
	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị  quyết toán được phê duyệt
	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được phê duyệt

	Tổng số
	25.400.000.000
	23.932.733.000
	22.189.251.000
	1.743.482.000
	0

	1. Nguồn NSNN
	22.860.000.000
	22.189.251.000
	22.189.251.000
	
	

	Vốn NS cấp tỉnh
	22.860.000.000
	22.189.251.000
	22.189.251.000
	
	

	2. Nguồn khác
	2.540.000.000
	1.743.482.000
	
	1.743.482.000
	

	Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Bắc Hà Tĩnh  
	2.540.000.000
	1.743.482.000
	
	1.743.482.000
	


3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư
         Đơn vị tính: đồng
	Nội dung
	Thuộc chủ đầu tư quản lý 
	Giao đơn vị khác quản lý

	
	Giá trị thực tế
	Giá trị quy đổi
	Giá trị thực tế
	Giá trị quy đổi

	Tổng số:
	23.932.733.000
	
	
	

	1- Tài sản dài hạn (Tài sản cố định)
	23.932.733.000
	
	
	

	2- Tài sản ngắn hạn
	
	
	
	


4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: không.
4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: không.
4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: không. 
5. Vật tư thiết bị tồn đọng: không.
Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các cơ quan liên quan
1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư
1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:
    Đơn vị tính: đồng
	TT
	Nội dung
	Số tiền
	Ghi chú

	
	Tổng số
	23.932.733.000
	

	1
	Vốn đầu tư công (NSNN)
	22.189.251.000
	 

	
	Ngân sách cấp tỉnh
	22.189.251.000
	 

	2
	Nguồn khác
	1.743.482.000
	

	
	Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Bắc Hà Tĩnh  
	1.743.482.000
	


1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán:
-  Tổng số nợ phải trả: 1.743.482.000 đồng (vốn Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Bắc Hà Tĩnh).
-  Tổng số nợ phải thu: không.
(chi tiết Phụ lục đính kèm)
1.3. Được phép quản lý và sử dụng tài sản: 23.932.733.000 đồng.
1.4. Chịu trách nhiệm của Chủ đầu tư theo quy định tại Điều 53 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ; kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong việc chậm lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ và Sở Tài chính trước ngày 30/9/2024 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định; yêu cầu không để xảy ra sai sót trong quá trình quản lý thực hiện các dự án tiếp theo.
1.5. Chịu trách nhiệm bố trí số vốn còn thiếu để thanh toán cho dự án theo giá trị quyết toán được phê duyệt.
2. Trách nhiệm của đơn vị, cơ quan liên quan
- Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh (cơ quan kiểm soát, thanh toán): chịu trách nhiệm về việc kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư theo quy định tại Điều 51 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP của Chính phủ.
- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Bắc Hà Tĩnh soát xét cụ thể nội dung kiến nghị của Sở Tài chính về xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan trong việc chậm lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành; đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo xử lý theo đúng thẩm quyền, quy định, trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh theo quy định.
- Sở Tài chính (cơ quan thẩm tra quyết toán): chịu trách nhiệm về kết quả trực tiếp thẩm tra quyết toán trên cơ sở hồ sơ quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành do chủ đầu tư cung cấp theo quy định tại Điều 50 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP của Chính phủ.
Điều 4. Trong mọi trường hợp, Sở Tài chính (cơ quan thẩm tra quyết toán), Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Bắc Hà Tĩnh (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm tra về các thông tin, số liệu, nội dung báo cáo, kết quả thẩm tra, sự tuân thủ quy định pháp luật và các kiến nghị, đề xuất tại các văn bản nêu trên.
Điều 5. Quyết định này có hiệu kể lực từ ngày ban hành;
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Bắc Hà Tĩnh (Chủ đầu tư), và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- PCVP phụ trách lĩnh vực;
- Trung tâm CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, NL1.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH






        Nguyễn Hồng Lĩnh


 


