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THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà  

tại buổi làm việc về công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư công  

năm 2024 một số dự án trên địa bàn tỉnh 

 

Ngày 24/10/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà chủ trì làm việc về 

công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2024 một số dự án trên địa bàn 

tỉnh; cùng tham dự làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa 

phương: Văn phòng UBND tỉnh, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao 

thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ban QLDA 

ĐTXD khu vực Khu kinh tế tỉnh, Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công 

nghiệp tỉnh, Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh, UBND các huyện: 

Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Thạch Hà, Hương Sơn, Hương Khê, Đức Thọ, thị xã Kỳ 

Anh và thành phố Hà Tĩnh. 

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư và các chủ đầu tư báo cáo, ý kiến phát biểu 

của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà có ý kiến như sau: 

1. Yêu cầu các Chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án: 

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, quyết liệt, chủ động giải 

quyết các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu 

khẩn trương huy động mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án; đẩy 

mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đảm bảo kịp thời, đạt mục tiêu theo 

chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh1, nhất là đối với 

các dự án đến nay tỷ lệ giải ngân thấp2; trường hợp vượt thầm quyền, kịp thời báo 

cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.  

- Chủ động rà soát, đánh giá cụ thể tình hình thực hiện các dự án được giao, 

kết quả giải ngân nguồn vốn, có cam kết về việc giải ngân nguồn vốn, báo cáo 

UBND tỉnh (và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính) trước ngày 31/10/2024;  

- Rà soát cụ thể, thực hiện các hồ sơ, thủ tục để thu hồi tạm ứng, trình thẩm 

tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, nhất là các dự án 

đã quá thời hạn trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán. 

- Định kỳ hàng tuần (vào thứ Năm) báo cáo tình hình thực hiện, kết quả giải 

ngân nguồn vốn về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính. 

Các chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm toàn diện trước 

pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan thanh tra, kiểm tra trong 

trường hợp tiến độ giải ngân chậm, không đạt kế hoạch đề ra làm ảnh hưởng đến 

kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công chung của tỉnh hoặc để nguồn vốn bị hủy 

dự toán, ảnh hưởng đến khả năng cân đối nguồn vốn, tiến độ thực hiện Dự án. 
 

1 Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 17/10/2024 về việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối 

năm 2024 và các Văn bản liên quan. 
2 Các dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tại phụ lục ban hành kèm theo Văn bản 10657/BTC-ĐT ngày 04/10/2024 

của Bộ Tài chính (có Văn bản gửi kèm). 
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2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: 

- Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Chủ đầu tư, Ban 

Quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân nguồn vốn đảm bảo tiến độ; 

kịp thời xử lý các hồ sơ, thủ tục đầu tư công theo đúng quy định và tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc của các đơn vị, địa phương theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo, đề 

xuất UBND tỉnh các giải pháp chỉ đạo, điều hành linh hoạt, sát với tình hình thực 

tiễn nhằm hoàn thành các mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.  

- Hướng dẫn, đôn đốc các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án khẩn trương thực 

hiện các hồ sơ, thủ tục để thu hồi tạm ứng, trình thẩm tra và phê duyệt quyết toán 

vốn đầu tư công dự án hoàn thành. 

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu báo cáo kết quả thực hiện của Tổ 

công tác số 02 báo cáo đồng chí Chủ tịch, gửi Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 

31/10/2024. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường: Hướng dẫn, giải quyết kịp thời các kiến 

nghị, đề xuất của các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án trong thực hiện các nội dung 

liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng theo thẩm quyền; 

đẩy nhanh tiến độ đấu giá các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. 

4. Sở Xây dựng: Kịp thời rà soát, công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn 

tỉnh, phù hợp mặt bằng giá thị trường và tham mưu các nội dung liên quan đến 

thẩm quyền điều chỉnh quy mô, hạng mục trong các dự án đầu tư từ nguồn vốn 

ngân sách nhà nước đảm bảo đúng quy định. 

5. Các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý 

theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giải quyết các kiến nghị đề xuất, tháo gỡ 

các khó khăn, vướng mắc của các Chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án đảm bảo 

kịp thời, đúng quy định; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo, đề xuất cấp có 

thẩm quyền theo đúng quy định. 

6. UBND các huyện, thành phố, thị xã nâng cao tinh thần trách nhiệm, đẩy 

nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng và bàn giao mặt bằng 

cho các Chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án để kịp thời thi công dự án, giải ngân 

nguồn vốn đảm bảo tiến độ. 

 Yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận : 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Sở: TC, KHĐT, XD, GTVT, TNMT; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh. 

- Ban QLDA ĐTXD khu vực Khu kinh tế tỉnh; 
- Ban QLDA ĐTXD công trình DD&CN tỉnh;  

- Ban QLDA ĐTXD CTGT tỉnh; 

- UBND các huyện: Cẩm Xuyên, Kỳ Anh,  

 Thạch Hà, Hương Sơn, Hương Khê, Đức Thọ,  
  thị xã Kỳ Anh và thành phố Hà Tĩnh; 

- Chánh VP, các Phó VP UBND tỉnh; 

- Các Thành viên Tổ công tác số 02; 
- Trung tâm CB-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, GT1 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Trần Viết Hải 


		2024-10-28T13:49:38+0700


		2024-10-28T15:33:01+0700


		2024-10-28T15:33:03+0700


		2024-10-28T15:33:03+0700




