

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-GT₁
V/v khẩn trương thực hiện hoàn
thành công tác GPMB dự án
Đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn
qua huyện Can Lộc

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2024

Kính gửi:

- Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc;
- UBND huyện Can Lộc.

Sau khi xem xét báo cáo của UBND huyện Can Lộc tại Văn bản số 611/BC-UBND ngày 15/12/2024 về công tác GPMB dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh (văn bản gửi kèm qua Hệ thống gửi nhận điện tử);

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu UBND huyện Can Lộc khẩn trương thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn huyện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 7600/UBND-GT₁ ngày 11/12/2024 để thực hiện Dự án Đường bộ cao tốc đảm bảo tiến độ; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/12/2024.

Chủ tịch UBND huyện Can Lộc chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan thanh tra, kiểm tra về toàn bộ nội dung thực hiện nêu trên và việc để xảy ra các hệ lụy (nếu có) do chậm trễ thực hiện giải phóng mặt bằng, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Dự án.

2. Đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo UBND huyện thực hiện hoàn thành nội dung trên đảm bảo kịp thời, đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, PCVP theo dõi lĩnh vực;
- Các Sở: GTVT, TNMT;
- Trung tâm CB -TH tỉnh;
- Lưu: VT, GT₁.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Bái Hà