

Số: /QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn thi công dự án Sửa chữa hư hỏng mặt đường các đoạn Km77+200÷Km79+152, Km80+300÷Km81+150, Km106+630÷Km108+250 và Km109+275÷Km110+951 Đường tỉnh ĐT.547**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND ngày 24/5/2023 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 1314/QĐ-UBND ngày 27/5/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Sửa chữa hư hỏng mặt đường các đoạn Km77+200÷Km79+152, Km80+300÷Km81+150, Km106+630÷Km108+250 và Km109+275÷Km110+951 Đường tỉnh ĐT.547;

Căn cứ Quyết định số 1642/QĐ-UBND ngày 04/7/2024 của UBND tỉnh về việc phân bổ nguồn kinh phí thực hiện sửa chữa định kỳ các tuyến đường tỉnh năm 2024 (đợt 1);

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 378/BC-SKHĐT ngày 31/10/2024 (trên cơ sở đề xuất của Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh tại Tờ trình số 944/TTr-BQLDAGT ngày 21/10/2024, kèm theo Quyết định số 934/QĐ-BQLDAGT ngày 18/10/2024 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa hư hỏng mặt đường các đoạn Km77+200÷Km79+152, Km80+300÷Km81+150, Km106+630 ÷ Km108+250 và Km109+275÷ Km110+951 Đường tỉnh ĐT.547 và các hồ sơ, tài liệu liên quan).

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn thi công dự án Sửa chữa hư hỏng mặt đường các đoạn Km77+200 ÷ Km79+152, Km80+300 ÷ Km81+150, Km106+630 ÷ Km108+250 và Km109+275 ÷ Km110+951 Đường tỉnh ĐT.547, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh (Chủ đầu tư), Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thẩm định, đề xuất) chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm tra về toàn bộ các nội dung trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đề nghị phê duyệt tại các Tờ trình, Văn bản nêu trên đảm bảo đúng quy định Luật Đấu thầu 2023 và các quy định khác có liên quan.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện.

- Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định pháp luật.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh (Chủ đầu tư) và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Trung tâm CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, GT<sub>1</sub>.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Bái Hà**

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC GÓI THẦU GIAI ĐOẠN THI CÔNG**

**Dự án Sửa chữa hư hỏng mặt đường các đoạn Km77+200 ÷ Km79+152, Km80+300 ÷ Km81+150, Km106+630 ÷ Km108+250 và Km109+275 ÷ Km110+951 Đường tỉnh ĐT.547**

*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /2024 của UBND tỉnh)*

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc của gói thầu										
1	Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh	Gói thầu số 04.XL	Sửa chữa hư hỏng mặt đường các đoạn Km77+200 ÷ Km79+152, Km80+300 ÷ Km81+150, Km106+630 ÷ Km108+250 và Km109+275 ÷ Km110+951 Đường tỉnh ĐT.547 theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt	21.772.252.000 Trong đó: <i>CP xây dựng và đảm bảo giao thông:</i> 20.735.478.000; <i>CP dự phòng phát sinh khối lượng (5%):</i> 1.036.774.000	Nguồn kinh phí bảo trì hệ thống đường bộ, đường thủy nội địa địa phương năm 2024	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	45 ngày, kể từ ngày phát hành HSMT	Tháng 11/2024	Theo đơn giá cố định	08 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không đề xuất	Không đề xuất
2		Gói thầu số 05.TVGS	Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu 04.XL	474.782.000 Trong đó: <i>CP TVGS:</i> 450.030.000; <i>CP dự phòng phát sinh khối lượng (5%):</i> 24.752.000		Tự thực hiện	20 ngày, kể từ ngày phê duyệt kế hoạch LCNT	Tháng 11/2024	Trọn gói	08 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (theo tiến độ gói thầu 04.XL)	Không đề xuất	Không đề xuất	
3		Gói thầu số 06.BH	Bảo hiểm công trình	54.176.000 Trong đó: <i>CP bảo hiểm:</i> 51.596.000; <i>CP dự phòng phát sinh khối lượng (5%):</i> 2.580.000		Chỉ định thầu rút gọn	20 ngày, kể từ ngày gửi dự thảo hợp đồng	Tháng 11/2024	Theo tỷ lệ phần trăm	08 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (theo tiến độ gói thầu 04.XL)	Không đề xuất	Không đề xuất	
<b>Tổng giá trị gói thầu:</b>				<b>22.301.210.000</b>									

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**