	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

Số:             /QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Hà Tĩnh, ngày        tháng      năm 2024


QUYẾT ĐỊNH
V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn thi công dự án Sửa chữa hư hỏng mặt đường các đoạn Km77+200÷Km79+152, Km80+300÷Km81+150, Km106+630÷Km108+250 và Km109+275÷ Km110+951 Đường tỉnh ĐT.547

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND ngày 24/5/2023 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 1314/QĐ-UBND ngày 27/5/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Sửa chữa hư hỏng mặt đường các đoạn Km77+200÷Km79+152, Km80+300÷Km81+150, Km106+630÷Km108+250 và Km109+275÷Km110+951 Đường tỉnh ĐT.547; 

Căn cứ Quyết định số 1642/QĐ-UBND ngày 04/7/2024 của UBND tỉnh về việc phân bổ nguồn kinh phí thực hiện sửa chữa định kỳ các tuyến đường tỉnh năm 2024 (đợt 1);
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 378/BC-SKHĐT ngày 31/10/2024 (trên cơ sở đề xuất của Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh tại Tờ trình số 944/TTr-BQLDAGT ngày 21/10/2024, kèm theo Quyết định số 934/QĐ-BQLDAGT ngày 18/10/2024 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa hư hỏng mặt đường các đoạn Km77+200÷Km79+152, Km80+300÷Km81+150, Km106+630 ÷ Km108+250 và Km109+275÷ Km110+951 Đường tỉnh ĐT.547  và các hồ sơ, tài liệu liên quan).
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn thi công dự án Sửa chữa hư hỏng mặt đường các đoạn Km77+200 ÷ Km79+152, Km80+300 ÷ Km81+150, Km106+630 ÷ Km108+250 và Km109+275 ÷ Km110+951 Đường tỉnh ĐT.547, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.
Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh (Chủ đầu tư), Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thẩm định, đề xuất) chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm tra về toàn bộ các nội dung trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đề nghị phê duyệt tại các Tờ trình, Văn bản nêu trên đảm bảo đúng quy định Luật Đấu thầu 2023 và các quy định khác có liên quan.


Điều 2. Tổ chức thực hiện.
- Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định pháp luật.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh (Chủ đầu tư) và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	​Nơi nhận:
- Như điều 3;

- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;

- Các PCVP UBND tỉnh;

- Trung tâm CB-TH tỉnh;

- Lưu: VT, GT1.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Báu Hà


PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC GÓI THẦU GIAI ĐOẠN THI CÔNG
Dự án Sửa chữa hư hỏng mặt đường các đoạn Km77+200 ÷ Km79+152, Km80+300 ÷ Km81+150, Km106+630 ÷ Km108+250 và 

Km109+275 ÷ Km110+951 Đường tỉnh ĐT.547
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày         /      /2024 của UBND tỉnh)

	TT
	Tên chủ đầu tư
	Tên gói thầu
	Giá gói thầu (đồng)
	Nguồn vốn
	Hình thức lựa chọn nhà thầu
	Phương thức lựa chọn nhà thầu
	Thời gian tổ chức LCNT
	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT
	Loại

hợp đồng
	Thời gian

thực hiện

gói thầu
	Tùy chọn mua thêm
	Giám sát hoạt động đấu thầu

	
	
	Tên gói thầu
	Tóm tắt công việc của gói thầu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh
	Gói thầu số 04.XL
	Sửa chữa hư hỏng mặt đường các đoạn Km77+200 ÷ Km79+152, Km80+300 ÷ Km81+150, Km106+630 ÷ Km108+250 và Km109+275 ÷ Km110+951 Đường tỉnh ĐT.547 theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt
	21.772.252.000 

Trong đó: 

CP xây dựng và đảm bảo giao thông: 20.735.478.000; 

CP dự phòng phát sinh khối lượng (5%): 1.036.774.000
	Nguồn kinh phí bảo trì hệ thống đường bộ, đường thuỷ nội địa địa phương năm 2024 
	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng
	Một giai đoạn, một túi hồ sơ
	45 ngày, kể từ ngày phát hành HSMT
	Tháng 11/2024
	Theo đơn giá cố định
	08 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
	Không đề xuất
	Không đề xuất

	2
	
	Gói thầu số 05.TVGS
	Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu 04.XL
	474.782.000

Trong đó: 

CP TVGS: 450.030.000;

CP dự phòng phát sinh khối lượng (5%): 24.752.000
	
	Tự thực hiện
	
	20 ngày, kể từ ngày phê duyệt kế hoạch LCNT
	Tháng 11/2024
	Trọn gói
	08 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (theo tiến độ gói thầu 04.XL)
	Không đề xuất
	Không đề xuất

	3
	
	Gói thầu số 06.BH
	Bảo hiểm công trình
	54.176.000

Trong đó: 

CP bảo hiểm: 51.596.000;

CP dự phòng phát sinh khối lượng (5%): 2.580.000
	
	Chỉ định thầu rút gọn
	
	20 ngày, kể từ ngày gửi dự thảo hợp đồng
	Tháng 11/2024
	Theo tỷ lệ phần trăm
	08 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (theo tiến độ gói thầu 04.XL)
	Không đề xuất
	Không đề xuất

	
	Tổng giá trị gói thầu:
	22.301.210.000
	
	


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
